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Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

СНО "РФКР" многоквартирных домов на территории Республики Алтай

Подрядчик(Субподрядчик)

Форма по ОКУД

____ по ОКПО

____ по ОКПО

по ОКПО

Стройка:

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: отопление, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, ремонт подвала многоквартирного дома г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 10_____________

Объект:

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: отопление, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, ремонт подвала многоквартирного дома

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа Дата составления

4 03.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Код

0322005

РТС204А200009 (Д)

26 Об 2020

Отчетный период

26.06.2020 03.09.2020

руб.

базисная цена текущая цена

Сметная стоимость: 48,186 тыс. руб. 331.211 тыс. руб.

монтажных работ: 0.520 тыс. руб. 3.718 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.619 тыс.чел.ч 0.619 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

Составлена в текущих ценах по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №N

5.719 тыс. руб. 

? 1575/пр, 9/пр)".
40.891 тыс. руб.

№
поз.

Код норматива, 

Наименование, 

Единица измерения

Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс/ Цена Текущая стоимость всего

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Осн.
3/п

Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
Матери

ал
В т.ч. 
з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Демонтажные работы

1. ФЕРр 65-2-2 1.5 731.64 721.64 10.00 1 097 1 082 15 7.15 7.15 7 843 7 736 107
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм, 
100 м

4.32 6 7.15 7.15 43

Накладные расходы 74% 805 52% 4 045

Сметная прибыль 50% 544 45% 3 501

Раздел 2. Система водоотведения внутренняя

2. ФЕР 16-04-001-02 1.34 851.33 702.73 7.68 1 141 942 10 7.15 7.15 8 158 6 735 72
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм, 100 м

140.92 1.14 189 2 7.15 7.15 1 351 14

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 115% 1 086 81% 5 467

Сметная прибыль 71% 670 63% 4 252
3. ФССЦ 24.3.03.02-0002 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром: 110 мм, м

133.7 70.40

70.40

9 412

9 412 7.15

67 296

67 296

4. ФССЦ 24.3.05.09-0101

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Патрубок компенсационный полиэтиленовый 
канализационный диаметром 100 мм, шт.

32 7.78

7.78

249

249 7.15

1 780

1 780

5. ФССЦ 24.3.05.12-0002

(Приказ ИУ 1039/пр от 30.12.2016)

40 6.78

6.78

271

271 7.15

1 938

1 938
Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 
100x100 мм, шт.

6. ФССЦ 23.1.02.06-0019 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 
108-116 мм, 10 шт.

11 97.59

97.59

1 073

1 073 7.15

7 672

7 672

Присоединение существующих сетей
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8. ФЕР 22-03-002-01

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016

Применительно)

Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт.

3.9 377.62 50.07 327.55 1 472 195 1 277 7.15 7.15 10 525 1 394 9 131
44.20 172 7.15 7.15 1 230

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 117% 429 82% 2 152

Сметная прибыль 76% 279 68% 1 784

9. ФССЦ 24.3.05.07-0431

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016

Применительно)

Муфты для полиэтиленовых труб 
безнапорной и ливневой канализации, 
диаметром: 110 мм, шт.

39 13.78

13.78

537

537 7.15

3 840

3 840

Раздел 3. Система водоотведения наружная

10. ФЕР 16-04-001-02

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016

Применительно)

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм, 100 м

0.2 851.33 702.73 7.68 171 141

28

2 7.15 7.15

7.15

1 222 1 008 14
140.92 1.14 7.15 200

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 115% 162 81% 816

11.

Сметная прибыль 71% 100 63% 635

ФССЦ 24.3.03.02-0002

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром: 110 мм, м

20 70.40

70.40

1 408

1 408 7.15

10 067

10 067

Раздел 4. Общестроительные работы

Устройство и заделка отверстий в стенах кирпичных
12. ФЕРр 69-1-1

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Применительно)

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 
водогазопроводных труб вручную при 
толщине стен: в 0,5 кирпича, 100 шт.

0.06 393.90 393.90 24 24 7.15

7.15

7.15

7.15

172 172

Накладные расходы 78% 19 55% 95
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Сметная прибыль 50% 12 45% 77

13. ФБР 46-03-017-05 0.037 1 229.96 608.53 26.64 46 23 1 7.15 7.15 328 164 7

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2, м3

594.79 4.64 22 7.15 7.15 157

Накладные расходы 99% 23 69% 113

Сметная прибыль 60% 14 54% 89

14. ФССЦ 04.3.01.09-0022

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

0.038 519.80

519.80

20

20 7.15

143

143

Раствор готовый отделочный тяжелый,: 
цементный 1:2, м3

Устройство и заделка отверстий в бетонных фундаментах

15. ФБР 46-03-010-03 0.06 3 743.70 1 841.33 1 902.37 224 110 114 7.15 7.15 1 602 787 815

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Применительно толщиной 400мм) 

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм = 1,75 

При пробивке отверстий в конструкциях 
толщиной: 150-200 мм, 100 шт.

7.15 7.15

Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75

Накладные расходы 99% 109 69% 543

Сметная прибыль 60% 66 54% 425

16. 01.7.07.07

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов, т

0.23
7.15

17. ФБР 46-03-017-05 0.073 1 229.96 608.53 26.64 89 44 2 7.15 7.15 636 315 14

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2, м3

594.79 4.64 43 7.15 7.15 307

Накладные расходы 99% 44 69% 217

Сметная прибыль 60% 26 54% 170

18. ФССЦ 04.3.01.09-0022 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 
Раствор готовый отделочный тяжелый,: 
цементный 1:2, м3

0.076 519.80

519.80

40

40 7.15

286

286

Устройство и заделка отверстий в железобетонных плитах перекрытия
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19. ФЕР 46-03-010-03 0.32 2 353.19 1 157.41 1 195.78 753 370 383 7.15 7.15 5 384 2 646 2 738

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

7.15 7.15

Прил.46.1 п.3.4 Кзтр=1Д Кэм = 1,1

При пробивке проемов, отверстий и борозд
в железобетонных конструкциях, 100 шт.

Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

Накладные расходы 99% 366 69% 1 826

Сметная прибыль 60% 222 54% 1 429

20. 01.7.07.07

(Приведенная толщина принята 100 мм) 

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов, т

0.3
7.15

21. ФЕР 46-03-017-05 0.809 1 229.96 608.53 26.64 995 492 22 7.15 7.15 7 114 3 518 157

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2, м3

594.79 4.64 481 4 7.15 7.15 3 439 29

Накладные расходы 99% 491 69% 2 447

Сметная прибыль 60% 298 54% 1 915

22. ФССЦ 04.3.01.09-0022 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Раствор готовый отделочный тяжелый,: 
цементный 1:2, м3

0.61 519.80

519.80

317

317 7.15

2 267

2 267

Вскрытие и восстановление конструкций обшивки из ГКЛ

Демонтаж и восстановление бетонной отмостки здания

28. ФЕР 46-04-009-01 0.3 161.37 81.00 80.37 48 24 24 7.15 7.15 344 172 172

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Применительно. Количество принято 1 м2 в 
одном месте)
Разборка бетонных оснований под полы: на 
гравии, м3

7.15 7.15

Накладные расходы 99% 24 69% 119

Сметная прибыль 60% 14 54% 93

29. 01.7.07.07

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов, т

0.72
7.15

30. ФЕР 06-01-001-01 0.003 4 504.77 1 614.60 1 984.68 14 5 6 7.15 7.15 100 36 43

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3

905.49 305.64 3 1 7.15 7.15 21 7
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Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 95% 6 66% 28

Сметная прибыль 55% 3 50% 22

31. ФССЦ 04.1.02.05-0009

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350), м3

0.306 725.69

725.69

222

222 7.15

1 587

1 587

32. ОП Прил.15 т.З 0.306 19.37 6 7.15 7.15 43

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

ОП Прил.15 т.З Надбавка по 
водонепроницаемости для W6: 1,5% за 
каждые 0,2 МПа давления воды при МПа 
выше 0,4)

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350), м3

19.37 6 7.15 7.15 43

Поправки: М: *1.5/100*2

Земляные работы по замене выпусков канализации

33. ФБР 01-01-009-23 0.063 4 646.91 4 646.91 293 293 7.15 7.15 2 095 2 095

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разработка траншей экскаватором <обратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов: 2, 1000 м3

769.95 49 7.15 7.15 350

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

Накладные расходы 86% 42 60% 210

Сметная прибыль 43% 21 38% 133

34. ФБР 01-02-057-02 0.07 1 381.38 1 381.38 97 97 7.15 7.15 694 694

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 100 м3

7.15 7.15

Начисления: Н5= 1.15

Накладные расходы 72% 70 50% 347

Сметная прибыль 38% 37 34% 236

35. ФБР 23-01-001-01 0.16 135.21 95.83 39.38 21 15 6 7.15 7.15 150 107 43

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного, 10 м3

4.40 1 7.15 7.15 7

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 117% 19 82% 93

Сметная прибыль 76% 12 68% 78

36. ФССЦ 02.3.01.02-0015

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Песок природный для строительных: работ 
средний, м3

1.76 55.26

55.26

97
97 7.15

694

694
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37. ФЕР 01-02-061-01 0.05 763.31 763.31 38 38 7.15 7.15 272 272

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1, 100 м3

7.15 7.15

Начисления: Н5= 1.15

Накладные расходы 72% 27 50% 136

Сметная прибыль 38% 14 34% 92

38. ФССЦ 02.3.01.02-0015 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Коэффициент уплотнения К=1,1)

Песок природный для строительных: работ 
средний, м3

5.5 55.26

55.26

304

304 7.15

2 174

2 174

39. ФЕР 01-01-033-01 0.0632 564.96 564.96 36 36 7.15 7.15 257 257

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 
1,1000 м3

5 110.20 7 7.15 7.15 50

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

Накладные расходы 86% 6 60% 30

Сметная прибыль 43% 3 38% 19

40. ФЕР 01-01-014-10 0.0067 8 655.62 180.30 8 464.48 58 1 57 7.15 7.15 415 7 408

(Приказ N9 1039/пр от 30.12.2016 

Излишнего грунта из отвала)

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
импортного производства с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1, 
1000 м3

5 10.84 942.14 6 7.15 7.15 43

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 86% 6 60% 30

Сметная прибыль 43% 3 38% 19

41. ФССЦпг 03-21-01-005 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Объемный вес принят 1600 кг/мЗ) 

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: до 5 км, 1 т груза

10.8 6.69 6.69 72 72 7.15 515 515

Восстановление бетонных лотков в колодцах
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49. ФЕРр 65-11-1 0.02 24 235.71 9 955.20 5 607.64 484 199 112 7.15 7.15 3 461 1 423 801

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Применительно)

Ремонт бетонных лотков в колодцах, 100 шт.

8 672.87 626.49 173 13 7.15 7.15 1 237 93

Накладные расходы 103% 218 72% 1 092

Сметная прибыль 60% 127 54% 819
50. ФССЦ 04.1.02.05-0007 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Объем по проекту)

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250), м3

0.12 665.00

665.00

80

80 7.15

572

572

51. ФССЦ 04.1.02.05-0007 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

ОП Прил.15 т.З Надбавка по 
водонепроницаемости для W6: 1,5% за 
каждые 0,2 МПа давления воды при МПа 
выше 0,4)

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250), м3

0.12 17.59

17.59

2

2 7.15

14

14

Поправки: М: *1.5/100*2

Восстановление отмостки колодцев

52. ФЕР 08-01-002-01 1.2 54.93 21.61 32.95 66 26 40 7.15 7.15 472 186 286
(Приказ N9 1039/пр от 30.12.2016 

Применительно)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного, м3

0.37 3.80 5 7.15 7.15 36

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 110% 34 77% 171

Сметная прибыль 68% 21 61% 135
53. ФССЦ 02.3.01.02-0015 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016

Коэффициент уплотнения К=1,1)

Песок природный для строительных: работ 
средний, м3

1.32 55.26

55.26

73

73 7.15

522

522

54. ФЕР 27-07-001-03 0.181 309.54 112.95 95.19 55 20 17 7.15 7.15 394 143 122
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров двухслойных: нижний 
слой из крупнозернистой асфальтобетонной 
смеси толщиной 4,5 см, 100 м2

101.40 0.63 18 7.15 7.15 129

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 128% 26 89% 127

Сметная прибыль 81% 16 73% 104
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55. ФССЦ 04.2.01.01-0031

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А, 
т

1.94 535.50
535.50

1 039
1 039 7.15

7 429

7 429

56. ФЕР 27-07-001-04 0.181 279.54 112.95 65.19 50 20 12 7.15 7.15 358 143 86

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров двухслойных: верхний 
слой из песчаной асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см, 100 м2

101.40 0.63 18 7.15 7.15 129

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 128% 26 89% 127

Сметная прибыль 81% 16 73% 104

57. ФССЦ 04.2.01.01-0031

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А, 
т

2.3 535.50

535.50

1 232

1 232 7.15

8 809

8 809

Разборка и восстановление проездов и дорожек

58. ФЕРр 68-14-1 0.08 1 478.92 589.77 889.15 118 42 71 7.15 7.15 844 336 508

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Применительно)

Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании, 100 м

94.56 8 7.15 7.15 57

Накладные расходы 104% 57 73% 287

Сметная прибыль 60% 33 54% 212

59. 01.7.07.07 

(Вес - 2400 кг/мЗ)

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов, т

0.768
7.15

60. ФЕРр 68-12-4

(Приказ N9 1039/пр от 30.12.2016)

0.0504 6 008.44 2 022.24 3 986.20 303 102 201 7.15 7.15 2 166 729 1 437

423.75 21 7.15 7.15 150

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных, 100 м3

Накладные расходы 104% 128 73% 642

Сметная прибыль 60% 74 54% 475

9
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61. 01.7.07.07

(Вес применительно 2200 кг/мЗ) 

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов, т

11.088
7.15

62. ФЕРр 68-12-2

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Применительно и песчаного) 

Разборка покрытий и оснований: 
щебеночных, 100 м3

0.108 596.33 144.57 451.76 65 16 49

6

7.15

7.15

7.15

7.15

464 114 350

4359.02

Накладные расходы 104% 23 73% 115

Сметная прибыль 60% 13 54% 85

63. 01.7.07.07

(Вес принят 1600 кг/мЗ)

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов, т

17.28
7.15

64. ФЕР 27-02-010-02

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона 

Устройство бортовых камней сечением 
100*200 мм: при других видах покрытий: 
бетон В15 (М200)

Прил.27.3 п. 3.8.6 Кмр=0,33 к расходу 
раствора цементного 
Устройство бортовых камней сечением 
100*200 мм: при других видах покрытий: 
раствор цементный, 100 м

0.08 1 000.24 740.19

161.58

98.47

12.05

80 59

13 t-1
 |

со 7.15

7.15

7.15

7.15

572 422

93
52
7

Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.1.02.05-0006:[ М-(3497.28=592.76*5.9) ]; ФССЦ 04.3.01.09-0014:[ М-(31.19=519.80*0.06) ]

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 128% 77 89% 382

Сметная прибыль 81% 49 73% 313

65. ФССЦ 04.3.01.09-0014 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 100, м3

0.0016 519.80

519.80

1

1 7.15

7

7

66. ФССЦ 04.1.02.05-0006

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), м3

0.4059 592.76

592.76

241

241 7.15

1 723

1 723

10



( (

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
67. ФССЦ 05.2.03.03-0031

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.

8 22.36

22.36

179

179 7.15
1 280

1 280

68. ФЕР 27-04-001-01 0.036 2 836.83 144.98 2 679.65 101 5 96 7.15 7.15 722 36 686
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка, 100 м3

12.20 221.99 8 7.15 7.15 57

Начисления: Н З- 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 128% 17 89% 83

Сметная прибыль 81% 11 73% 68
69. ФССЦ 02.3.01.02-0015

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016

Расход - 110 м3 (Приложение 27.2))

Песок природный для строительных: работ 
средний, м3

3.96 55.26

55.26

219

219 7.15

1 566

1 566

70. ФЕР 27-04-001-04 0.072 4 415.70 225.06 4 173.56 317 16 300 7.15 7.15 2 266 114 2 145
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня, 100 м3

17.08 348.31 1 25 7.15 7.15 7 179

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 128% 52 89% 261

Сметная прибыль 81% 33 73% 214
71. ФССЦ 02.2.05.04-0051 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

Расход - 126 м3 (Приложение 27.2)) 

Щебень из гравия для строительных работ 
марка 800, фракция 20-40 мм, м3

9.07 155.95

155.95

1 414

1 414 7.15

10 110

10 110

72. ФЕР 27-06-020-03 0.036 3 636.10 423.72 2 981.71 130 15 107 7.15 7.15 929 107 765
(Приказ N9 1039/пр от 30.12.2016) 

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых типа АБ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ, 1000 м2

230.67 328.76 8 12 7.15 7.15 57 86

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 128% 35 89% 172

Сметная прибыль 81% 22 73% 141
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73. ФССЦ 04.2.01.01-0031

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А, 
т

3.449 535.50

535.50

1 847

1 847 7.15
13 206

13 206

74. ФССЦ 01.2.01.01-0019 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Битумы нефтяные дорожные марки: 
БНД-60/90, БНД 90/130, т

0.0004 1 690.00

1 690.00

1

1 7.15

7

7

75. ФБР 27-06-021-03

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016

На толщину 3 см К=3/0,5=6 всего 4+3=7см)

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-03, 1000 м2

0.036 27.90 6.00 21.90 1 1 7.15

7.15

7.15

7.15

7 7

Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 5*1.15, Н48= 6
76. ФССЦ 04.2.01.01-0031

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А, 
т

2.592 535.50

535.50

1 388

1 388 7.15

9 924

9 924

77. ФССЦ 01.2.01.01-0019 

(Приказ N9 1039/пр от 30.12.2016) 

Битумы нефтяные дорожные марки: 
БНД-60/90, БНД 90/130, т

0.0003 1 690.00

1 690.00

1

1 7.15

7

7

78. ФБР 27-06-020-01 0.036 3 636.10 423.72 2 981.71 130 15 107 7.15 7.15 929 107 765
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ, 1000 м2

230.67 328.76 8 12 7.15 7.15 57 86

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 128% 35 89% 172

Сметная прибыль 81% 22 73% 141
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79. ФССЦ 04.2.01.01-0031 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

На толщину 3 см К=3/0,5=6 всего 4+3=7см) 

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А, 
т

3.478 535.50

535.50

1 862

1 862 7.15
13 313

13 313

80. ФССЦ 01.2.01.01-0019 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Битумы нефтяные дорожные марки: 
БНД-60/90, БНД 90/130, т

0.0004 1 690.00

1 690.00

1

1 7.15

7

7

81. ФБР 27-06-021-01

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01, 1000 м2

0.036 29.25 6.00 23.25 1 1 7.15

7.15

7.15

7.15

7 7

Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6
82. ФССЦ 04.2.01.01-0031

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А, 
т

2.614 535.50

535.50

1 400

1 400 7.15

10 010

10 010

83. ФССЦ 01.2.01.01-0019 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Битумы нефтяные дорожные марки: 
БНД-60/90, БНД 90/130, т

0.0003 1 690.00

1 690.00

1

1 7.15

7

7

Раздел 5. Прочие работы

84. ФССЦпг 01-01-01-041

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Погрузка при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную, 1 
т груза

33.179 42.98 42.98 1 426 1 426 7.15 10 196 10 196

85. ФССЦпг 03-21-01-018

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: до 18 км, 1 т груза

33.179 14.56 14.56 483 483 7.15 3 453 3 453

j 3
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86. ФЕР 26-01-001-01 0.7536 2 704.44 414.23 61.60 2 037 312 46 7.15 7.15 14 565 2 231 329

57(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Изоляция трубопроводов конструкциями 
теплоизоляционными комплектными на 
основе цилиндров минераловатных на 
синтетическом связующем 
v=3,14*20*0,012=0,7536, м3

2 228.61 10.88 1 679 8 7.15 7.15 12 005

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 90% 288 63% 1 441

Сметная прибыль 60% 192 54% 1 236
87. ФЕР 17-01-003-01 3.2 505.69 269.48 44.54 1 618 862 143 7.15 7.15 11 568 6 163 1 022

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным, 10 компл.

191.67 11.05 613 35 7.15 7.15 4 383 250

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 115% 1 032 81% 5 195
Сметная прибыль 71% 637 63% 4 040

ИТОГО ПО АКТУ 39 091 5 317 5 540 279 499 38 017 39 610
28 234 402 201 872 2 874

СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫХ РАБОТ - 520

520
3 718

3 718

. МАТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 520 3 718

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫХ РАБОТ - 520 3 718

СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 19 649 2 091 3 277 140 490 14 952 23 430
14 281 346 102 108 2 474

МАТЕРИАЛОВ - 11 987 85 707

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 82 - по стр. 8, 35; % = 55 - по стр. 12; % = 69 - по 
стр. 13, 15, 17, 19, 21, 28; % = 66 - по стр. 30; % = 60 - по стр. 33, 39, 40; % = 50 - 
по стр. 34, 37; %  = 77 - по стр. 52; %=89 - по стр. 54, 56, 64, 68, 70, 72, 78; ° /о  = 73 
- по стр. 58, 60, 62; %=63 - по стр. 86)

2 479 12 366

. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (%  = 68 - по стр. 8, 35; %=45 - по стр. 12; % = 54 - по 
стр. 13, 15, 17, 19, 21, 28, 58, 60, 62, 86; ° /о  = 50 - по стр. 30; ° /о  = 38 - по стр. 33, 
39, 40; % = 34 - по стр. 34, 37; % = 61 - по стр. 52; % = 73 - по стр. 54, 56, 64, 68, 
70, 72, 78)

1 526 9 809

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 23 654 162 665

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 16 941 3 226 

13 433

282

56
121 127 23 065 

96 046
2 016 

400
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 52 - по стр. 1; % = 81 - по стр. 2, 10, 87; °/ о -7 2  - 

по стр. 49)
3 303 16 615

СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (%  = 45 - по стр. 1; % = 63 - по стр. 2, 10, 87; % = 54 - по 
стр. 49)

2 078 13 247
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ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 22 322 150 989
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 981 1 981 14 164 14 164
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 981 14 164

. ВСЕГО ПО АКТУ 48 477 331 536

ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ 5 782 28 981

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 604 23 056

Возмещение НДС на материалы 5 647 40 374

Возмещение НДС на механизмы 1 028 7 347

Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,1712*0,2 198 992

Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,2 108 692

ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 48 477 331 536

С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ 48 477 331 536

С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ 48 477 331 536

С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ 48 477 331 536

ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 48 477 331 536

С ПОНИЖ АЮ Щ ИМ КОЭФФИЦИЕТОМ 0,85 41 205 281 806

ИТОГО ПО АКТУ С ОБОРУДОВАНИЕМ 41 205 281 806

ИТОГО ПО АКТУ С О БО РУД О ВЙ Н Й # ^ и4в^ ,М ЕЩ ЕН И ЕМ  НДС 48 186 ....— 331 211

' 7 -
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